



20001-05 - Inc. Municipal - 001.46137001-9

PLANO DE TRABALHO DO ADITIVO

Edital de Chamamento Público nº 01/2025

Resumo - O presente Plano de Trabalho de Aditivo consiste no detalhamento das ações propostas a serem ampliadas ao escopo do Termo de Colaboração 01/2025 e, conseqüentemente, ao projeto "Elas à Frente da Pesca", conforme se segue:

CONTEXTUALIZAÇÃO:

O presente Plano de Trabalho do Aditivo tem por finalidade detalhar e justificar a ampliação das ações originalmente previstas no Termo de Colaboração nº 01/2025, firmado entre a Bahia Pesca e a Cooperativa de Trabalho e Serviços – CTS, no âmbito do Projeto "Elas à Frente da Pesca".

A necessidade de aditivo decorre do aprofundamento das etapas de diagnóstico participativo, escuta ativa nas comunidades e consolidação da estratégia de fortalecimento produtivo das marisqueiras, pescadoras e ribeirinhas. Esses processos revelaram a demanda crescente por insumos produtivos, ferramentas de trabalho, capacitação técnica ampliada e suporte operacional para a consolidação de um novo modelo de produção e organização comunitária.

Diante deste cenário, tornou-se imprescindível:

- Expandir o quantitativo e a diversidade de **insumos de produção** (individuais e coletivos);
- Realizar **treinamentos específicos** orientados à utilização correta dos insumos e ao aprimoramento da qualidade dos produtos;
- Incluir **formações técnicas especializadas**, dentre as quais se destaca o **Curso de Manutenção Preventiva de Motores para Embarcações de Pequeno Porte**,



00001-45 - Inc. Municipal - 001.4614/001-9

considerado estratégico para melhoria das condições de trabalho e aumento da autonomia das mulheres que atuam na pesca artesanal.

*Esse conjunto de novas ações visa garantir que o Projeto avance para uma etapa de **consolidação produtiva**, centrada em:*

- *ampliação da eficiência das atividades pesqueiras;*
- *redução de custos operacionais;*
- *melhoria da qualidade dos produtos finais;*
- *aumento da segurança no trabalho;*
- *fortalecimento da autonomia técnica das beneficiárias;*
- *estruturação de bases sustentáveis de geração de renda.*

Assim, o aditivo não apenas amplia quantitativamente o escopo das ações, mas aprofunda qualitativamente o impacto socioeconômico do Projeto, reforçando seu alinhamento com a política estadual de inclusão produtiva e com a estratégia de fortalecimento da pesca artesanal feminina.

A. IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

- Dados da Entidade
- Nome: COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS (CTS)
- CNPJ: 06.814.003/0001-45
- Data de Criação: 14/11/2003
- Endereço: Sede - Avenida Tiradentes, S/Nº, Shopping Mariano Center, Sala 101, Cep. 42.827-762, Vila de Abrantes, Camaçari, Bahia; Escritório de Apoio - Avenida Luis Viana (Paralela), Shopping Amazônia, nº 1.831, Sala 113, Cep. 41.730-101, Salvador, Bahia
- Telefones: (71) 3362-0956 / 3473-5679 / (71) 9999643-0927
- Endereço Eletrônico: ctscoop14@gmail.com



170001-45 / Inc. Municipal - 001.8614/001-9

- Site: ctscoop.org instagram: [@ctscooperativa](https://www.instagram.com/ctscooperativa)
- Dados do Representante Legal
- Nome: Jozenilda Maria do Nascimento
- Endereço: Travessa Teodulo de Albuquerque, 221 Bloco 134, Ap 101, Cabula VI, Cep. 41.181-250, Salvador, Bahia.
- Endereço eletrônico: jozenildanascimentocts@gmail.com
- RG: nº 01.478990-60; Órgão expedidor SSP/BA
- CRA/BA: Registro nº 10.909
- CPF: nº 273.822.815-15

B. OBJETO DO ADITIVO

O presente Aditivo tem por objeto incorporar novas ações ao Termo de Colaboração nº 01/2025, especialmente relacionadas à **Entrega de insumos produtivos individuais e coletivos; Treinamentos específicos e a execução do Curso de Manutenção Preventiva de Motores para Embarcações**, conforme detalhamento a seguir.

Estas novas ações buscam assegurar a execução integral dos objetivos propostos no projeto, que é a **melhoria nas condições de trabalho, aumento da eficiência produtiva e fortalecimento da cadeia de valor da pesca e mariscagem**, uma iniciativa que busca **potencializar os resultados socioeconômicos** com foco na **instrumentalização dos processos produtivos** das marisqueiras, pescadoras e ribeirinhas.

C. ALINHAMENTO COM PPA 2024/2027 / LEI ORÇAMENTÁRIA

As ações estão vinculadas ao Plano Plurianual do Estado da Bahia (PPA) 2024/2027, da seguinte forma:

- Programa 417 – Campo Sustentável;
- Compromisso 3 – Promover Ações de Inclusão Produtiva para Produtores de Médio e Pequeno Porte



- Iniciativa 006 – Numero de Pescadores, Aquicultores Assistidos com ATER, conforme Termo de Referência do Edital;
- Ação: 20.608.417.6608 – Assistência Técnica a Pescador e Aquicultor
- Natureza da Despesa: 3.350.41.000 – Contribuições
- Subelemento de Despesa: 19 – Contribuições – Outros Ajuste (CDD)
- Destinação do Recursos: 1.761.0.128.000000.00.00.00 – Recursoss Do Fundo de Combate ae Erradicação da Pobreza.

D. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS

D.1 – Ações

Seguem, abaixo, as ações necessárias ao cumprimento do Aditivo por Eixo:

Ação III – Entrega dos Insumos de Produção (Coletivo/Individual)


Eixo 4: Organização Produtiva e Comercialização

Ação III.1 - Seleção das Comunidades

A partir dos resultados apresentados no **Diagnóstico Participativo**, que será elaborado durante o processo de Escuta, as comunidades serão selecionadas para receberem os **insumos de Produção Coletivos e Individuais**. Serão consideradas para definir os insumos a **base produtiva** de cada comunidade, bem como os **alinhamentos já existentes entre si**, de forma a assegurar a efetividade da ação.

Considerando a natureza social e participativa do Projeto *Elas à Frente da Pesca*, faz-se necessária esta seleção, uma vez que ela vai garantir uma maior adesão ao novo processo produtivo dessas comunidades, pois a partir desta ação presume-se que deverá ocorrer mudanças culturais na forma de organização das comunidades, uma vez que parte dos insumos produtivos serão de uso coletivos.

Após o processo de seleção será realizado um **treinamento específico** com foco em:



1. Higiene, embalagem, conservação e armazenamento;
2. Qualificação da produção;
3. Elaboração de novos produtos;
4. Agregação de valores;
5. Empreendedorismo e economia solidária - Organização Financeira; Estratégias de Vendas e Marketing; Mobilização e Captação de Recursos; Precificação de Produtos e Viabilidade Econômica;
6. Resíduos – O que fazer?

Ação III.2- Entrega dos Insumos de Produção Individuais e Coletivos

Esta Ação integra o conjunto de iniciativas estratégicas do Projeto *Elas à Frente da Pesca*, visando promover a reorganização produtiva, ampliar a capacidade de atuação econômica das mulheres e fortalecer a cadeia da pesca e mariscagem nos territórios atendidos.

Após a etapa de **Diagnóstico Participativo** e de **Escuta Ativa** nas comunidades, será possível identificar necessidades específicas relacionadas à melhoria das condições de trabalho, ao aprimoramento da manipulação, conservação e comercialização dos produtos, bem como à ampliação da autonomia das mulheres nas diversas etapas da atividade pesqueira.

Esse processo revelou que, para assegurar efetividade ao Projeto, seria fundamental disponibilizar **equipamentos adequados e padronizados**, voltados tanto à **estruturação coletiva das comunidades** quanto ao **trabalho individual das pescadoras, marisqueiras e ribeirinhas**, conforme se seguem:

• Insumos de Produção de Uso Coletivo – Para 9 Comunidades

As entregas coletivas têm como objetivo estruturar minimamente os espaços comunitários de beneficiamento, armazenamento e organização dos produtos, possibilitando que as comunidades atuem de forma mais eficiente, sanitariamente adequada e alinhada às boas práticas de produção.



Os insumos coletivos incluem, entre outros:

- ✓ **Freezers horizontais** para conservação adequada de pescado e mariscos;
- ✓ **Balanças digitais**, essenciais para padronização de pesagem, cálculo de custos e comercialização;
- ✓ **Empacotadeiras e seladoras**, que garantem acondicionamento mais seguro, maior vida útil dos produtos e possibilidade de oferta em novos mercados;
- ✓ **Outros equipamentos correlatos**, definidos conforme a realidade e dinâmica produtiva local.

Esses insumos serão distribuídos nas comunidades situadas nos municípios de: **Salvador, Maragogipe, Madre de Deus, Ilhéus, Marau, Xique-Xique, Santo Amaro, Pilão Arcado e Juazeiro.**

O fortalecimento coletivo nesses territórios permitirá que os grupos ampliem sua capacidade de organização comunitária, qualificação produtiva e inserção comercial, consolidando um ambiente propício à autonomia econômica.

• **Insumos de Produção de Uso Individual – Para 180 Mulheres**

As entregas individuais são voltadas ao fortalecimento direto das condições de trabalho de cada integrante do Projeto, reconhecendo que muitas etapas da atividade pesqueira e de mariscagem dependem de utensílios e equipamentos básicos, cujo acesso muitas vezes é limitado pela condição socioeconômica.

Os insumos individuais contemplam itens essenciais como:

- ✓ **Coolers** e caixas térmicas, fundamentais para transporte e conservação imediata dos produtos;
- ✓ **Processadores manuais e elétricos**, que auxiliam na agilidade do beneficiamento;
- ✓ **Carrinhos de mão**, apoiando o deslocamento diário de cargas pesadas;
- ✓ **Baixelas, talheres e utensílios**, indispensáveis para manipulação adequada e segura do pescado;



10001-45 / Inc. Municipal - 001.4614/001-9

- ✓ Outros itens definidos conforme o perfil produtivo das mulheres.
- ✓ Ao todo, serão **180 mulheres beneficiadas**, distribuídas entre os nove municípios atendidos: **Salvador, Maragogipe, Madre de Deus, Ilhéus, Marau, Xique-Xique, Santo Amaro, Pilão Arcado e Juazeiro.**

Esses insumos individuais possibilitarão a melhoria direta da rotina de trabalho das beneficiárias, ampliando a produtividade, a segurança, a autonomia e a qualidade final dos produtos comercializados.

D.2. Resultados Esperados da Ação III

Com a entrega integrada dos insumos de uso coletivo e individual, espera-se:

- **Elevação da capacidade produtiva local;**
- **Melhoria na conservação, apresentação e valor agregado dos produtos;**
- **Padronização e profissionalização dos processos produtivos;**
- **Aumento da renda individual e familiar;**
- **Fortalecimento da identidade produtiva e organizacional das comunidades;**
- **Criação de ambientes coletivos adequados para beneficiamento e comercialização;**
- **Maior autonomia técnica e operacional das 180 mulheres beneficiadas.**

Esta ação constitui um dos pilares mais estruturantes do Aditivo, garantindo que as demais etapas do Projeto — capacitações, treinamentos e organização comunitária — encontrem suporte material adequado para a efetiva consolidação da cadeia produtiva da pesca artesanal feminina.



Eixo 3: Capacitação Técnica e Geração de Renda

Ação 1.10 – Curso de Manutenção Preventiva de Motores para Embarcações de Pequeno Porte em Fibra de Vidro

1. Identificação da Capacitação:

- Título do Curso: Manutenção Preventiva de Motores para Embarcações de Pequeno Porte
- Carga Horária: 20 horas
- Público-alvo: Pescadoras, marisqueiras e ribeirinhas beneficiárias do Projeto
- Local: A definir, conforme comunidade selecionada

2. Temas Abordados

2.1 Fundamentos de Motores de Combustão Interna

- Introdução ao motor de combustão interna
- Histórico e evolução do motor diesel
- Aplicações dos diferentes tipos de motores

2.2 Componentes e Sistema do Motor

- Partes do motor
- Tempos mecânicos
- Sistema de lubrificação
- Sistema de distribuição
- Sistema de arrefecimento



1/0001-45 / Inc. Municipal - 001.4614/001.9

2.3 Mecânica Diesel Básica

- Cabeçote, válvulas, balancins
- Bloco, cilindro, êmbolo, pistão
- Ciclo de funcionamento (2 e 4 tempos)

2.4 Sistemas de Propulsão

- Eixo propulsor e componentes
- Resfriamento direto e indireto

2.5 Manutenção Preventiva – Rotinas Diárias

- Verificação de óleo lubrificante, combustível e água
- Inspeção da bateria
- Engaxetamento da bucha
- Ferramentas básicas
- Procedimentos recomendados pelo fabricante

3. Objetivo da Capacitação

Promover a autonomia técnica das mulheres, permitindo que identifiquem, previnam e solucionem problemas comuns nos motores utilizados em embarcações de fibra de vidro e motores de rabeta, reduzindo custos e aumentando a segurança durante as atividades de pesca artesanal.

4. Metodologia

- Aulas teóricas e práticas com motores reais
- Ênfase em exercícios práticos de desmontagem, diagnóstico e montagem
- Aprendizagem baseada no saber prático das participantes

5. Recursos Didáticos, Materiais e Humanos

- Instrutoria especializada
- Motor diesel para prática



- Ferramentas técnicas
- Transporte dos motores
- Veículos de apoio
- Óleo e combustíveis
- Equipamentos de medição elétrica
- Material didático (apostilas, canetas, datashow, etc.)

E. INDICADORES, METAS E PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Quadro de Indicadores de Metas e Parâmetros de Avaliação de Desempenho	
Indicador	Meta Esperada
Selecionar grupos de mulheres apartir do Diagnóstico Participativo para definição dos insumos de produção de uso coletivo e individual	180 mulheres selecionadas por grupo
Cursos técnicos realizados	09 cursos com carga horária de 20 horas cada para 9 comunidades, capacitando 180 mulheres (Curso: Manutenção e conservação de motores de pequenas embarcações de fibra de vidro)
180 kits de insumos de produção de uso individual entregues; 9 kits de insumos de produção de uso coletivo entregues	180 mulheres beneficiadas com os insumos de produção de uso coletivo e individual entregue melheria de suas produção
Treinamento para uso correto dos insumos de produção realizados	180 mulheres treinadas

--

AÇÃO	META	PÚBLICO BENEFICIÁRIO
1. Realização de seleção de grupos de mulheres apartir do Diagnóstico Participativo realizado pelas mobilizadoras durante as Escutas para definição dos insumos de produção de uso coletivo e individual.	180 mulheres selecionadas por grupos	9 comunidades com 180 mulheres formadas por marisqueiras e ribeirinhas
2. Cursos técnicos realizados.	09 cursos com carga horária de 20 horas cada para 9 comunidades, capacitando 180 mulheres	9 comunidades com 180 mulheres formadas por marisqueiras e ribeirinhas
3. kits de insumos de produção de uso	180 kits de uso coletivos e 9	9 comunidades com 180



1/0001-45 / Inc. Municipal - 001.4614/001-9

individual e coletivos	kits de uso individual entregues	mulheres formadas por marisqueiras e ribeirinhas
4. Treinamento para uso correto dos insumos de produção realizados	09 treinamentos de 8 horas cada	9 comunidades com 180 mulheres formadas por marisqueiras e ribeirinhas

F. PREVISÃO DE RECEITA E DAS DESPESA

O valor global previsto para realização das ações será de R\$ 444.600,00(quatrocentos e quarenta e quatro mil e seiscentos reais), distribuídos da seguinte forma: 390.139,00 no orçamento do exercício de 2025 e R\$ 54.461,00 no orçamento do exercício de 2026, conforme já detalhado no item Detalhamento – PPA 2024/2027 e Lei Orçamentária 2025.

1.Receita	ANO 2025				ANO 2026							
	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago
Recusos Recebidos				390.139,00			54.461,00					
Rendimento Financeiro												
Total Geral de Recitaa				391.139,00			54.461,00					
2.Despesa	ANO 1				ANO 2							
	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago
Realização de Seleção dos Grupos de Mulheres				15.139,00								
Aquisição de kits de produção de uso Individual				216.000,00								
Aquisição de kits de produção de uso coletivo				45.000,00								
Treinamento							54.461,00					
Curso				115.000,00								
Total Geral				391.139,00			54.461,00					
Receita				391.139,00			54.461,00					
Conciliação – Receita/Despes				0,00			0,00					



1/0001-45 / Inc. Municipal - 001.4614/001-9

a												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

G. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

O desembolso se dará da seguinte forma:

DESEMBOLSO EM R\$ 1,00			
ANO	Nº de Parcelas	Valor da Parcela	Valor Global
2025	1ª PARCELA (DEZEMBRO)	391.139,00	391.139,00
2026	2ª PARCELA (MARÇO)	54.461,00	54.461,00
TOTAL (2025 + 2026)			R\$ 444.600,00

445.600,00

Salvador, 18 de NOVEMBRO de 2025

Jozenilda Maria do Nascimento
Diretora Presidente